

洛克石油八角场气田联合碰口作业取得圆满成功

7月24日上午8点，随着现场指挥一声令下，八角场气田联合碰口作业随即开始，所有井口及DPP设备有序关停，并迅速放空进行氮气置换，经过紧张而有序的施工，J25工艺区碰口作业、DPP内漏阀门更换、相关设备保养以及中石油蓬深6井接管等工序复杂、难度极高的工作均顺利完成，DPP于当天20点恢复进气生产，J25井场于21点10分成功接收DPP返输产品气至川中方向。



自2023年底接合作方重要探井-蓬深6计划接入八角场外输管线通知后，洛克技术团队立即和合作方展开深入研究，并进行多次讨论和推演，最终计划于7月24日到26日作业，八角场所有气田关停72小时，预计将对产量造成一定影响。为了更进一步减少关停时间，降低损失，洛克石油技术团队详细推敲关停计划，并进行了周密部署，全油田实际关停时间降到12小时，当天实现部分开井，避开关停管网将天然气返输本地市场，同时将J58-J25的管线碰口、DPP正常维护改造等工作调整到同一时间，替代正常维护改造的计划停产。经过团队的不懈努力，本次作业对产量造成的影响大幅减少。此次联合碰口作业的圆满完成，展现了洛克石油在复杂环境下的施工能力和管理水平，将推动八角场气田产能持续提升。